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1、 基建攻坚指挥部召开工作布置会
2、 学校党委书记唐平秋到在建工地调研建设进展情况
3、 基建攻坚指挥部和监督组召开光华地块学生宿舍项目工作推进会
4、 项目建设进度情况
（一）综合实验大楼（科技大楼）项目
截止2018年4月25日，综合实验大楼（科技大楼）项目完成第10层主体建设，累计完成投资3162.5万元。
（二）光华地块学生宿舍项目
截止2018年4月25日，光华地块学生宿舍项目完成全部主体工程、水电安装、室内贴砖、室内腻子工程，卫生间地面贴砖完成一二层，阳台卫生间墙面贴砖完成一二三层，走廊楼梯贴砖完成一二层，外墙喷漆A区完成2到6层，B区完成6层，累计完成投资2122.6万元。
（三）梧州市教师公共租赁房项目
截止2018年4月25日，梧州市教师公共租赁房项目1、2号楼完成第10层主体建设，累计完成投资1444.1万元。
（四）学校东大门及中心广场项目
4月15日是校园网公告的截止日期，要求设计单位5月底以前完成全套施工设计图设计。
（五）梧州学院北校区建设项目
现正在草拟细化有关方案。
（六）留学生公寓项目
现正办理招标手续。
5、 项目建设进度照片
（1） 综合实验大楼（科技大楼）项目
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（2） 光华地块学生宿舍项目
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（3） 梧州市教师公共租赁房项目
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